

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO (2017-2020)

ATIVIDADES	2017												2018												2019												2020												PRAZO TOTAL EXTIMADO	EXECUTADO (DENTRO DO PRAZO)	EXECUTADO (FORA DO PRAZO)	À EXECUTAR (DENTRO DO PRAZO)	À EXECUTAR (FORA DO PRAZO)		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ							
Reestruturação da P4																																																							
▪ Levantamento de requisitos (DESENVOLVIMENTO – ADMINISTRAÇÃO);																																																							
▪ Desenvolvimento (DESENVOLVIMENTO – ADMINISTRAÇÃO);																																																							
▪ Implantação (DESENVOLVIMENTO – ADMINISTRAÇÃO);																																																							
▪ Treinamento de usuários e acompanhamento de funcionamento (DESENVOLVIMENTO – ADMINISTRAÇÃO).																																																							
Contratos – Gestão do DESA																																																							
▪ Levantamento de requisitos (DESENVOLVIMENTO – ADMINISTRAÇÃO);																																																							
▪ Desenvolvimento (DESENVOLVIMENTO – ADMINISTRAÇÃO);																																																							
▪ Implantação (DESENVOLVIMENTO – ADMINISTRAÇÃO);																																																							
▪ Treinamento de usuários e acompanhamento de funcionamento (DESENVOLVIMENTO – ADMINISTRAÇÃO).																																																							
Implantação de Ambiente Seguro de Alta Disponibilidade																																																							
▪ Disponibilização de recursos																																																							
▪ Elaboração de Termo de Referência																																																							
▪ Licitação																																																							
▪ Construção																																																							
▪ Moving																																																							
Aquisição de Ferramentas e Veículos para Equipe de Fibra Ótica (Pickup, Furgão, Máquina de Fusão, Clivador e Decapador)																																																							
▪ Disponibilização de recursos																																																							
▪ Elaboração de Termo de Referência																																																							
▪ Licitação																																																							
▪ Recebimento dos bens																																																							
Wifi Público																																																							
▪ Disponibilização de recursos																																																							
▪ Concorrência Pública para Concessão de espaços em caixas d'água em troca de links de acesso à internet																																																							
▪ Instalação de Link																																																							
▪ Licitação dos Serviços de Gerenciamento																																																							
▪ Instalação do Ponto de Gerenciamento																																																							
▪ Instalação dos Pontos de Acesso (1/mês)																																																							