«—# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
- ESTADO DE SAO PAULO

2° TERMO DE ADITAMENTO AQ CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRAS QUE
ENTRE S1 FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA E TMS8
CONSTRUTORA EIRELL, FIRMADO EM 13/08/21

CONTRATADA : TMS8 CONSTRUTORA EIRELI
TOM. DE PRECOS : N°01/221

DATA : 05/08/22
ADITIVO : N°469/21-2
PROC. ADM. : N°910209/22

Pelo presente termo de aditamento, de wm lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE
INDAIATUBA, com sede na Avenida Engenheiro Fabio Roberto Barnabé, n° 2800, Jardim
Esplanada II, Municipio de Indaiatuba, Estado de Sdo Paulo, inscrita no CNPJ sob o
n? 44.733.608/0001-09, neste ato representada pelo Prefeito Municipal NILSON ALCIDES
GASPAR, brasileiro, casado, engenheiro agrénomo, portador do RG n° 18.079.272 ¢ CPF n°
102.119.548- 02 e pelo Secretario Municipal de Educagio HELENO DA SILVA LUIZ
JUNIOR, brasileiro, casado, professor, RG N° 33.871.002-4 ¢ CPF N° 314.981.588-62, ora
chamada simplesmente CONTRATANTE, ¢ de outto lado a empresa TMS
CONSTRUTORA EIRELI, com sede na Rua Cerqueira César, n° 439, sala 03, Centro, no
Municipio de Indaiatuba, Estado de Sdo Paulo, CEP: 13330-005, Fone: (19) 99907-7127/
99337-4637, E-mail: thaynara@tm8construtora.com/ fernando@tm8construtora.com, inscrita
no CNPJ sob o n° 34.915.105/0001-92 e Inscrigdo Estadual n° 353.391.372.111, neste ato
representada por THAYNARA SILVA MARTINS, brasileira, diretora, portadora do RG n°
17.172.168 e do CPF n° 106.084.696-96, doravante designado simplesmente CONTRATADA,
tém entre si justo e contratado o aditamento ao contrato firmado em 13/08/21, para execugdo de
obras para reforma, ampliagdo e pintura da Creche “Antdnio Frederico Ozanam”, localizada a
Rua Arthur Barbarini, Quadra 6, Lote Area Institucional 01, Lt. Park Comercial de Indaiatuba -
Indaiatuba/SP, para atendimento dos alunos na regido, mediante as Clausulas seguintes que
reciprocamente outorgam e aceitam, a saber:

CLAUSULA 1* — DA SUPRESSAO E ACRESCIMO

1.1. Considerando a andlise e revisio das planilhas dos servigos executados pela
CONTRATADA, como também algumas alteragdes no projeto original, a CONTRATANTE
constatou que houve a necessidade de acréscimnos na execugdo da obra, conforme descrito
abaixo ¢ detalhado no processo administrativo n® 10209/22, que integra o presente instrumento,
como segue:

1.2. O valor total do presente aditamento é de R$ 51.117,19 (cinquenta e um mil, cento eflezessete
reais e dezenove centavos), correspondenig ao acréscimo de 4,449668953%.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
ESTADO DE SAO PAULO

1.3. O valor total do contrato passa a ser R$ 1.199.903,55 (hum milhio, cento ¢ noventa e nove mil,
novecentos e trés reais e cinquenta e cinco centavos), tendo em vista o acréscimo e as justificativas
constantes no Processo administrativo n® 17123/2022.

CLAUSULA 2* ~ DA DOTACAO ORCAMENTARIA

2.1. As despesas decorrentes da execugio deste aditamnento serdo suportadas pela dotagio propria
do orgamento vigente, codificadas sob a rubricas n° 01.07.01.12.365.0005.1002.4.4.90.51.00.

CLAUSULA 3" — DO ACRESCIMO DA GARANTIA DE EXECUCAQ
3.1. A CONTRATADA devera prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do presente
aditamento, no valor de R$ 2.555,86 (dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais ¢ oitenta ¢ seis
centavos), na mesma modalidade prestada no contrato inicial, conforme consta na Clausula 6° do
referido contrato.

CLAUSULA 4" - DO SUPORTE LEGAL

4.1. O presente aditamento tem fundamento no Artigo 65, §1° da Lei Federal n° 8.666 de
21/06/1993 e suas alteragdes.

CLAUSULA 5* - DA RATIFICACAQ

5.1. As partes contratantes ratificam as demais Clausulas e condigdes avengadas no contrato que
ndo foram alteradas expressamente por este termo de aditamento.

E assim, por estarem justos ¢ contratados, assinam o presente termo em 03 (trés) vias de igual teor
¢ para o mesmo fim.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (trés) vias de

igual teor e para o mesmo fim. /
Indaiatuba, 05 de agosto de 2022.
BNE _ /\ —
@LSON ALCIDES GASPAR HELENO DA SILVA LUIZ JUNIOR
— Prefeito Municipal Secretario Municipal de Educagio
\ S -J:.‘:\J-L k‘i\/u:'x
THAYN SILVA MARTINS
p/ Contratada

Gestor:

- Secret




PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
ESTADO DE SAO PAULO

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO
(REDACAO DADA PELA RESOLUCAO N° 11/2021)

CONTRATANTE : | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

CONTRATADA : | TM8 CONSTRUTORA EIRELI

ADITIVO : | N°469/21-2 — Tomada de Pregos n° 01/21

OBJETO : | 2° Aditamento ao contrato firmado em 13/08/21, para
execugdo de obras para reforma, ampliagio e pintura da
Creche “Anténio Frederico Ozanam”, localizada a Rua Arthur
Barbarini, Quadra 6, Lote Area Institucional 01, Lt. Park
Comercial de Indaiatuba - Indaiatuba/SP, para atendimento
dos alunos na regido, onde acresce o objeto do contrato.

ADVOGADO OAB |: | N°

Pelo presente TERMO, nos, abaixo identificados:

1, Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execugio
contratual, estardo sujeitos a anilise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo, cujo trimite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestagdes de
interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrénico, em consonincia com o estabelecido na Resolugdo n® 01/2011 do TCESP;

¢) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Didrio Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de entfio, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Codigo
de Processo Civil,

d) as informagdes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no médulo
eletronico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2°
das Instrugdes n°01/2020, conforme “Declaragio(es) de Atualizagio Cadastral” anexa (s):

) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo aié seu julgamento final e consequente publicagio;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos € nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos € o que mais couber.

Indaiatuba, 05 de agosto de 2022. A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
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ESTADO DE SAO PAULO

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAOQ/ENTIDADE:

Nome : | NILSON ALCIDES GASPAR
CPF : { N°102.119.548-02
Cargo Prefeito Municipal

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAQO DO CERTAME OU RATIFICACAO

DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome NILSON ALCIDES GASPAR
CPF N° 102.119.548-02
Cargo Prefeito Municipal

Assinatura; /\[ /\ - cl;\/\/\
Responsaveis cLe assinaram o ajuste:
Pela CONTRATANTE:
Nome HELENO DA SILVA LUIZ JUNIOR
Cargo : | Secretario Municipal de Educagdo
CPF : | N° 314.981.588-62 /
% ~
Assinatura: T
Pela CONTRATADA: Heleno da Silva Luiz Junior
Secreldric Municipal de Educagdo
Nome THAYNARA SILVA MARTINS
Cargo Diretora
CPF N° 106.084.696-96

Assinatura; /-.ﬂuuonmn_. SJ\-LQM-»

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome HELENO DA SILVA LUIZ JUNIOR
Cargo Secretario Municipal de Educagdo
CPF N°314.981.588-62  /

Assinatura: N\ s

[




PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
ESTADO DE SAO PAULO

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome : | WALDIR CARDO N
Cargo : | Engenheiro / /
CPF : | N°967.621 018- -

Assinatura: /,

\__'::_____/
DEMAIS RESPONSAVEIS (*): (Comissiio Permanente de Licitagdes)

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome : | VERA LUCIA' DA SILVA
Cargo » | Secretaria Mdnicipal Adjunta
CPF : | N°064/95%398-44

\:"-'
Assinatura:

Tipo de ato sob syia responsabilidade: (Responsaveis por Prestagdes de Contas)

Nome /| :| WALDIR CARDOSO DE SA
Cargo : | Engenheire™—_
CPF : P 967.621.018°§)
Assinatura: D
= B
{*) - O Termo de Ciénc 0 e/on Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar

as pessoas fisicas que tenham concorrido para a prética do ato juridico, na condi¢do de
ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsaveis por agdes de acompanbhamento,
monitoramento e avaliagio; de responsaveis por processos licitatorios; de responsaveis por
prestagbes de contas; de respomsaveis com atribuigdes previstas em atos legais ou
administrativos ¢ de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na
hipotese de prestagdes de contas, caso o signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles
ja arrolados como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificacdo, sera ele objeto de

notificagio especifica. (inciso acrescido pela Resolugdo n® 11 2021)



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
ESTADO DE SAO PAULO

DECLARACAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DO TCESP

CONTRATANTE : | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

CNPJ : | N° 44.733.608/0001-09

CONTRATADA : | TM8 CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ : | N° 34.915.105/0001-92

ADITIVO : | N°469/21-2 — Tomada de Pregos n° 01/21

VYALOR : | R$51.117,19

DATA DA ASSINATURA : | 05/08/22

OBJETO : | 2° Aditamento ao contrato firmado em 13/08/21, para

execucdo de obras para reforma, ampliagio ¢ pintura da
Creche “Ant6nio Frederico Ozanam”, localizada 4 Rua
Arthyr Barbarini, Quadra 6, Lote Area Institucional 01,
Lt. Park Comercial de Indaiatuba - Indaiatuba/SP, para
atendimento dos alunos na regifo, onde acresce o objeto
do contrato.

Declaro(amos), na qualidade de responséavel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da
Lei, que os demais documentos originais, atinentes a correspondente licitagdo, encontram-s¢ no
respectivo processo administrativo arquivado na origem & disposig¢do do Tribunal de Contas do
Estado de Sdo Paulo, e serdo remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/servicos de engenharia:

Declaro(amos). na qualidade de responsivel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da
Lei, que os demais documentos originais, atinentes 4 correspondente licitagdo, em especial, os a
seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem a
disposigio do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, e serio remetidos
quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma fisico-financeiro;

b) orcamento detalhado em planilhas que expressem a composicdo de todos os seus custos
unitarios;

¢) previsdo de recursos orgamentarios que assegurem o pagamento das obrigacSes decorrentes de
obras ou servigos a serem executados no exercicio financeiro em curso, de acordo com o respectivo
cronograma,

d) comprovagio no Plano Plurianual de que o produto das obras ou servigos foi contemplado em
suas metas;

¢) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Indaiatuba, 05 de agosto de 2022.

(

" LULZ HENRIQUE FURLAN

Nome Luiz Henrique Furlan

Cargo Secretario Municipal de Administragéio

E-mail institucional administracao.secretario@indaiatuba.sp.gov.br
6
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Symantec

AXXIMUS

AFIANGCADT ORA

FIDUCIARY SERVICE
CNPJ/MF 13.703.820/0001-91

GARANTIA
N° MAXG220510115510827

VALOR EM R$ 59.995,18

(CINQUENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E DE2OITO CENTAVOS)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE INDATATUBA

CNPJ: 44,733.608/0001-09

Referente: Documento de garantia n. MAXG220510115510827 TM3 CONSTRUTORA EIRELL
CNP3: 34,915.105/0001-92 Prezados senhores,

A presente tem a finalidade de informar a confirmacio e respectiva conferéncia de autenticidade através de
um codigo iinico e exclusivo do doacumento acima refacionado.

Para sua maior garantia e seguranga solicitamos acessar nosso site conforme instrugdes a seguir:
1. http:/ fwww.maxximusafiancadora.com.br
2, PIN - MAXG220510115510827

2. Na continuidade os senhores teriio acesso em nosso site da confirmacio da autenticidade do documento
acima relacionado.

Caso haja qualguer problema na visualizacio do decumento mencionado acima, favor entrar em contato
<om nosso escritério.

$em mais, estamos a vossa Inteira disposigio para qualquer duvida ou esclarecimento que se fizer
necessirio através de nosso email contato@maxximusafiancadora.com.br ou do telefone 455 14
3208-7775.




AXXIMUS

AFIANGCADUORA

FIDUCIARY SERVICE
CNPJ/MF 13.703.820/0001-91

GARANTIA
N° MAXG220510115510827

VALOR EM R$ 59.995,18

{CINQUENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

BENEFICIARIO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
CNPJ): 44,733.608/0001-09

DATA DE EMISSAQ: 10/05/2022
VIGENCIA: de 09/07/2022 até 29/10/2022

Declaracio: MAXXIMUS AFIANGADORA LTDA: Companhia Fiducidria, Legalmente constituida na Forma da Lel, inscrita
no CNPJ: 13,703.820/0001-91 com sede 3 Av 136, 761 - LETRA B36, QUADRA F-44, LOTE 2-E, ANDAR 11 - EDIFfCIO
NASA BUSINESS STYLE, Set Sul, Goidnia/GO, CEP: 74093-250, por seus representantes legais, declara que
responsabiliza-se como fiador, com amparo legal e em conformidade com a Lei n®10.406 de 10 de Jangiro de 2002,
Arts. 818 a 839 e demais normas aplicdveis em vigor, e em consondncia corn os objetivos sociais constantes no
Contrate Social desta Companhia, e com lastro no Patrimdnio Liguide devidamente integralizado, conforme atos
constitutivos arquivados e registrados perante a JUCESP - Junta Comercial do Estado de S80 Paule sob o
n®35.225.456,949, do AFIANGADO(AYTOMADOR(A): TM8 CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 34,915.105/0001-92
residente domiciliade (a) & Rua Cerqueira Cezar, 439 sala 3 - Indaiatuba - 5P, na qual figura como afiangado, até o
limite méximo contratado, R$ 59.995,18 - {CINQUENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS
E DEZOITO CENTAVOS).

Objeto da Fianca: Garantir unica e exclusivamente ¢ endosso de prorrogagio do prazo da vigéncia e reajuste do valor
contratual, conforme 20 TERMO DE ADITAMENTO N© 465/21-2.

Esta Carta Fianga & concedida de forma proporcional ao seu prazo e sua validade estd concordada conforme a finalidade
e objeto do 2® TERMO DE ADITAMENTO N° 469/21-2, no periocde de: 09/07/2022 até 29/10/2022 "Pro rata
tempore” ficande acertado que as partes deverfa no prazo maxime de 72 (setenta e duas) horas apds o vencimento de
qualquer obrigagdo nSo cumprida ¢ até o prazo de validade acima fixada exigir da MAXXIMUS AFTIANCADORA LTDA:
Companhia Fducidria, por meio de notificagdc escrita, os danos causados e devidamente comprovados
documentaimente e de forma proporcional, a obrigagdo que Ihe caiba no dmbito e por efeito da presente Carta Fianga, e
que se assim nao ocorrer, ficaré o fiader desonerado da obrigagdo assumida por este documernto, assim como na
axisténcia de pendéncias financeiras do segurado para com o tomador. Esta Carta Fianga ndo cobre indenizagGes
referentes a cldusulas trabalhistas, previdencidrias e multas, Apds a data final, sua eficicia juridica expirar-se-d de
pleno direito, ficando a MAXXIMUS AFIANCADORA LTDA: Companhia Fiduciaria exonerade de qualquer responsabitidade.
O fiador, recebendo a comunicagdo para honrar esta Carta Flanga, efetuard o pagamento do valor devido ng prazo de
até 48 (quarenta e oito) horas seguintes a excussdo dos bens do aftangado. Esta Fianga ndo cobre expectativa ou
ocorréncia de sinistro anterior a data de sua erniss3o. Esta Carta Fianga somente tera validade com o recibo de quitacdo
do prémic devido emitido por MAXXIMUS AFIANGADORA LTDA: Companhia Fiducidria.

di 1 e conforme MP n° 2,200-2/2001 de 24/06/2001, que institui a Infra-estnitura de Chaves Piblicas Brasileira -
ICP—Br'asil por: Signatfirios: ARL DE OLUIVEIRA VIANA / O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuicio que fhe oferece o art. 62 da
Constitulglio, adota a seguinte Medida Provisoria, com forga de lel: Art, 1° - Fca lnstltuldn a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasifeim - ICP
Brasil, para garantir a auterticidade, a integridade e a validade juridica de documentos em forma eletrbnica, das aplicagies de suporte e das
apllcaq&es habilitadas que wtilizern certificados digitais, bem como a realizaglo de ransagdes eletrinica seguras.

EI‘F;.-EI ICP oo |
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"" B"aS' Ad de Oltvelra Viana

www.maxximusafiancadora.com.br
Tel: 055 14 98146 0276
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ASSISTENCIA SOCIAL

PUBLICACI\O DO RESUMO DA CONTRATO PARA REALIZACAO DE OFICINA TECNICA SOCIO ASSISTENCIAL Ne
438/22, QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA E ILZA MARA SALES DIAS, NOS
TERMOS DA LE! FEDERAL N2 8666/1993. - Data: 01/08/22 — Objeto: Ministrar oficina técnica e sécio
assistencial, de culindria de alimentacgdo saudavel, para o Municipio de Indaiatuba/SP, através da Secretaria
Municipal de Assisténcia Social, a serem realizados no CRESANS (Centro de Referéncia em Seguranca Alimentar
e Nutricional Sustentdvel) — Periodo: 12 (doze) meses — Valor total: R$ 26.250,00 — Cham. Publ, N2 02/22

EDUCACAO

PUBLICACAC DO RESUMO DO 22 ADITIVO AQ CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRAS N2 469/21, QUE ENTRE
S| FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA E TM8 CONSTRUTORA EIRELI., NOS TERMOS DA LEI
FEDERAL N B666/1993. - Data: 05/08/22 — Objeto: Considerando a analise e revisdo das planilhas dos servicos
executados pela CONTRATADA, como também algumas alteragdes no projeto original, a CONTRATANTE
constatou que houve a necessidade de acréscimos na execugdo da obra — Valor total: RS 51.117,19 - Tom. de
Precos N2 01/21

GABINETE DO PREFEITO

ERRATA

NA PUBLiCACAO DO RESUMO DOS CONTRATOS FIRMADOS COM A MUNICIPALIDADE NOS TERMOS DA LEI N2
8.666/93, de 16 de maio de 2022, pdg. 2 e 3 da Imprensa Oficial do municipio - Edigdo n? 2328 - Secretaria
Municipal de Administragdo.

Onde le:

PUBLICACAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N2 211/21, ...
PUBLICACAQ ATA DE REGISTRO DE PRECOS N2 212/21, ...
PUBLICACAO ATA DE REGISTRO DE PREGCOS N2 213/21, ...
PUBLICACAQ ATA DE REGISTRO DE PRECOS N@ 214/21, ...
PUBLICAGAC ATA DE REGISTRO DE PREGOS N¢ 215/21, ...
?

Leia-se:

PUBLICACAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N2 211/22, ...

-
Imprensa Oficial conforme Lei Municipal 6.683, de 06 de abril de 2017
Assinado digitalmente conforme MP n2 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade juridica e integridade




